




2.1. Manajemen Proyek  
Menurut Suharto (1995) Manajemen proyek merupakan salah satu cara yang 
ditawarkan menjadi sebuah metode pengelolaan yang dikembangkan untuk 
menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk. Seperti pada kebanyakan usaha atau 
sebuah kelompok yang memiliki tujuan dari sebuah proyek adalah untuk memenuhi 
kebutuhan dari para klien mereka. Biasanya Proyek memiliki berbagai karakteristik, 
adapun karakteristik dari proyek antara lain sebagai berikut: 
1. Memiliki tujuan.  
2. Punya batasan waktu yang telah ditetapkan. 
3. Melibatkan para ahli 
4. Membuat inovasi   
Pertama, proyek atau pekerjaan memiliki sebuah sasaran tertentu, contohnya dalam 
membangun sebuah apartemen 12 lantai pada 1 Januari atau secepat mungkin merilis 
versi 2.0 paket perangkat lunak spesifik. Tujuan utama seperti itu biasanya tidak 
terlalu kuat di dalam kehidupan organisasi di mana para pekerjanya setiap hari 
melakukan operasi berulang. Kedua, karena ada sasaran spesifik, proyek memiliki 
sebuah akhir yang waktunya ditetapkan, berlawanan dengan tugas dan tanggung 
jawab yang terus menerus dilakukan dalam pekerjaan tradisional. Dalam banyak hal 
atau kasus, perseorangan bergerak dari sebuah proyek ke proyek berikutnya, tidak 
hanya berada pada satu pekerjaan. Setelah membantu menyusun instalasi desalinasi 
(membuang kandungan garam, terutama dari air laut supaya dapat diminum) di 
sepanjang Teluk Meksiko, seorang insinyur mungkin berikutnya ditugaskan 
membangun pabrik penyulingan minyak di Malaysia. Ketiga, tidak seperti banyak 
pekerjaan organisasional yang disegmentasi menurut kekhususan fungsional, proyek 
pada dasarnya akan membutuhkan usaha gabungan yang akan terdiri dari berbagai 




kantor terpisah di bawah manajer tersendiri (masing-masing kantor punya manajer 
sendiri), mau mereka itu insinyur, analis keuangan, profesional pemasaran, atau 
spesialis pengendalian kualitas (control quality), pekerjaan justru biasanya akan 
dilakukan bersama-sama di bawah pimpinan seorang manajer proyek. Adapun 
karakteristik keempat dari sebuah proyek biasanya adalah proyek yang sifatnya tidak 
rutin dan punya beberapa unsur unik. Jelas bahwa menyelesaikan sesuatu yang 
sebelumnya tidak pernah dilakukan, seperti membangun sebuah mobil hibrid 
(listrik/gas) atau mendaratkan dua mekanik di planet Mars, membutuhkan teknologi 
terobosan dan pemecahan masalah-masalah yang sebelumnya tidak dipecahkan. Di 
sisi lain, proyek konstruksi dasar yang melibatkan berbagai aktivitas dan prosedur 
rutin juga memerlukan tingkat penyesuaian yang membuat proyek tersebut unik. 
Proyek akan dievaluasi menurut pencapaian ataupun penyelesaian, biaya, dan waktu 
yang dihabiskan. Tiga batasan tersebut (penyelesaian, biaya, dan waktu) 
membutuhkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi daripada yang anda temukan di 
sebagian besar pekerjaan. Tiga batasan tersebut menekankan fungsi utama 
manajemen proyek, yakni menyeimbangkan timbal-balik antara waktu, biaya, dan 
kinerja sementara memuaskan pelanggan. 
 
2.1.2. Sistem Manajemen Konstruksi 
Manajemen proyek merupakan merencanakan, mengorganisir, memimpin, 
mengendalikan, sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek 
yang telah di tentukan Suharto (1995). Sebagai sebuah sistem rekayasa nilai, apabila 
semua dari sumber daya yang ada, yang berupa dana, waktu, alat, teknologi, manusia 
hingga material, di dalam proses konstruksi disusun dan diorganisasikan guna 
membentuk urutan dari kegiatan-kegiatan dalam suatu kerangka logis menyeluruh 
diharapkan akan membentuk sistem manajemen konstruksi. Sesuai juga dengan sifat 
teknisnya, kegiatan yang terjadi didalam proses konstruksi tersebut pada awalnya 




sub-sistem ataupun bagian dari sebuah pekerjaan yang diharapkan dapat membentuk 
struktur mekanisme berlapis dengan saling ketergantungan tinggi. Sebagian darinya 
dapat merupakan bagian dari pekerjaan bersifat khusus yang membutuhkan keahlian 
tinggi. Apalagi jika dikaitkan pula dengan tujuan dan kepentingan individu masing-
masing unsur pengelola yang melekat dalam industri ini. Sehingga proses konstruksi 
sejak dari bangunan berbentuk sederhana berupa pelaksanaan renovasi rumah tinggal 
sampai dengan pembangunan mega-proyek sebuah bendung besar misalnya, masing-
masing akan menyusun sistem manajemen dengan pola khusus tertentu pula. Para 
pekerja dari konstruksi juga akan sering dihadapkan pada tantangan dari sistem-
sistem yang terbaru, yang dapat berupa proyek-proyek yang mengandung jenis 
pekerjaan dengan jenis dan kerumitan teknis yang belum pernah dijumpai pada 
proyek yang dihadapi sebelumnya. Sehingga masalah utama yang biasanya dihadapi 
dalam proyek pekerjaan konstruksi biasanya akan lebih mencakup semua kebutuhan 
untuk dapat menyesuaikan sistem organisasi dan juga sistem manajemen yang akan 
diterapkan. Hubungan antara unsur dari pihak pengelola yang akan berpijak kepada 
kepentingan usaha dengan sifat dari kegiatannya yang terpecah juga terpisah 
membuat beda dan menjadi sangat mencolok apabila jika  dibandingkan dengan 
proses produksi pada industri lainnya. Karena sifat kebutuhan dan kondisi yang 
sepertinya selalu berubah-ubah tersebut, upaya-upaya pengembangan sistem 
manajemen yang bersifat terprogram, standar, atau baku, yang diharapkan dapat 
membantu memperbaiki prospek industri ini dalam jangka panjang selalu saja 
mengalami hambatan. Apalagi bila penerapan praktek konstruksi masih juga didasari 
dengan pemahaman dan semangat yang terkotak-kotak atau terpisah-pisah, maka 
sistem manajemen konstruksi tidak akan pernah bisa terwujud dengan baik. 
Pendekatan sistem manajemen konstruksi sebagai suatu alternatif bukanlah sama 
sekali hal yang baru dikenal. Bahkan berdasar keadaan alamiahnya, disadari atau 
tidak. pendekatan tersebut di masa silam telah terbukti bermanfaat dalam 




berkaitan dengan masalah disintegrasi organisasi. Sebagai sifat konsep dasarnya, 
pendekatan sistem tidaklah memperlakukan unsur-unsur pengelolanya berfungsi 
secara terkotak-kotak atau terpisah-pisah. Akan tetapi sesuai dengan kegiatan yang 
diperlukan dalam sistem rekayasa konstruksi hendaknya lebih mewujudkan 
keterpaduan seluruh organisasi yang terlibat. Seluruh kegiatannya disusun ke dalam 
satu kesatuan koordinasi dan pengendalian dengan tujuan bersama yakni memberikan 
pelayanan terbaik bagi pemberi tugas. 
 
2.2  Perumahan 
Menurut dari UU nomor 1 tahun 2011 mengenai perumahan atau 
pemukiman. Perumahan merupakan kumpulan unit rumah yang digunakan untuk 
tempat tinggal manusia yang didalamnya ada fasilitas umum yang dapat mendukung 
kehidupan manusia. Perumahan juga dapat diartikan sebagai tempat yang dapat 
dihuni untuk keberlangsungan hidup manusia dikarenakan perumahan biasanya 
dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang menawarkan banyak keunggulan.   
 
2.3. Rencana Anggaran Biaya 
2.3.1 Pengertian 
             Rencana anggaran biaya merupakan dasar dari perencanaan pembangunan 
sebuah bangunan atau proyek. Dalam hal ini rencana anggaran biaya merupakan hal 
yang sangat penting dalam mengetahui harga yang harus dikeluarkan dalam 
pekerjaan membangun proyek tersebut. Membuat rencana anggaran biaya berarti 
menganalisis dan menghitung harga bahan dan upah yang akan dikeluarkan dalam 
pembangunan proyek tersebut dan harus dibuat seteliti dan secermat mungkin 
sehingga dapat menekan biaya dan seefektif mungkin juga tidak melupakan dari 
aspek keamanannya. Rencana anggaran biaya ini juga akan berbeda dari setiap 
wilayah yang ada,hal tersebut disebabkan ketersediaan barang tersebut pada wilayah 




2.3.2 Harga Satuan Pekerjaan 
               Harga satuan pekerjaan merupakan jumlah dari perhitungan biaya pekerjaan 
yang meliputi harga biaya upah dan bahan yang dihitung dengan satuan per meter, 
untuk menghitung harga satuan ini harus lebih dahulu untuk menguasai analisa 
BOW (burgerlijke openbare werken) atau yang sering disebut sebagai ketentuan-
ketentuan umum untuk mengetahui koefisien koefisien besaran kebutuhan pekerjaan 
dalam satuan meter, akan tetapi analisa BOW ini tidak dapat dipakai untuk beberapa 
pekerjaan yang mulai modern saat ini, akan tetapi dari pemerintah juga telah 
mengeluarkan peraturan perundang undangan mengenai hal tersebut. 
 
2.4. Value Engineering 
2.4.1 Pengertian Value Engineering 
Pengertian dari Value Engineering merupakan suatu proses pembuatan 
keputusan yang berbasis pada multidisiplin yang sistematis dan terstruktur melakukan 
analisis fungsi guna mencapai nilai terbaik sebuah proyek menurut Berawi (2014). 
Akan tetapi masih sesuai dengan batasan fungsional dan teknik yang berlaku 
sehingga hasilnya tetap menjamin keandalan suatu proyek atau produk tersebut. 
Rekayasa nilai atau value engineering merupakan metode yang digunakan 
guna mengurangi biaya dari produksi atau berguna untuk pengurangan dari biaya 
pekerjaan menggunakan jasa tetapi tanpa ada pengurangan kualitas pada performa 
suatu proyek. Metode ini telah menjadi  Buzzword di dalam berbagai industri, salah 
satunya proyek pembangunan. Proyek pembangunan ini semakin hari semakin pesat 
maka diperlukan suatu analisis dalam melakukan proyek bangunan. Akan tetapi pada 
pengerjaan di lapangan penerapan analisa tentang proyek pembangunan yang harus 
diperhatikan, padahal hal tersebut merupakan hal mendasar pada proyek 
pembangunan. misalnya adanya perpotongan harga yang dibutuhkan dalam 





Rekayasa nilai atau value engineering harus dilakukan dengan tata cara dan 
sistematika yang tepat agar didapatkan hasil yang memuaskan pada finansial proyek. 
Pada kenyataan dilapangan, hal tersebut merupakan suatu peluang yang dapat dipakai 
oleh pengembang proyek untuk meningkatkan mutu layanan kepada pihak konsumen. 
Tiap tahun perusahaan pengembang proyek semakin gencar untuk membangun suatu 
proyek yang dapat dikurangi harga pembangunannya agar didapat keuntungan yang 
besar bagi pihak pengembang. 
Berdasarkan jabaran  tentang pengertian dari value engineering diatas 
maka dapat juga diangkat hasil bahwa value engineering merupakan sistem 
pengurangan biaya dan solusi menyelesaikan kendala yang ada pada nilai yang 
berpengaruh terhadap finansial proyek. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi 
harga pembangunan tanpa harus mengurangi kualitas dari hasil akhir pembangunan.  
 Dalam penerapan dari value engineering sendiri, pemahaman terkadang 
kurang layak mengenai sebuah konsep dari value engineering banyak terjadi hal itu di 
kalangan praktisi industri-industri konstruksi. 
 
2.4.1 Sejarah Value Engineering 
 Metode Value engineering berawal dari negara Amerika Serikat saat 
terjadinya perang dunia II jadi metode ini sudah sejak lama digunakan dalam dan 
dikembangan juga diaplikasikan pada industri-industri maju di banyak negara di 
dunia. Konsepnya dan pemikiran itu berawal dari perusahaan yang bernama General 
Electric Company, sebuah industri yang bergerak pada bidang manufacturing. 
Setelah terjadinya letusan Perang Dunia II, metode ini pun akhirnya  berkembang 
menjadi value engineering. Pendekatan finansial dilakukan sebagai solusi untuk 
menyelesaikan kendala yang kemungkinan akan terjadi sehingga akan didapatkan 
suatu biaya pembangunan efisien & efektif yang berdampak bahwa kelak tidak akan 




        Pada tahun 1980-an Value Engineering sudah mulai digunakan pada 
industri-industri konstruksi dan saat ini teknik value engineering telah digunakan 
secara luas di berbagai bidang mulai dari bidang teknik, manufaktur, konstruksi dan 
proses bisnis. 
 Di Jepang teknik value engineering ini telah diterapkan pada tahap desain 
teknik secara efektif yang memberikan hasil keluaran yang cukup memuaskan dengan 
menggunakan pendekatan metodologi nilai yang akan biasa dikenal dengan analisis 
fungsi, kreativitas, dan penggunaan informasi. Menurut Nagakami(1996) dikutip dari 
Berawi (2014:3) 
 Menurut Berawi (2014) rekayasa nilai atau value engineering juga 
merupakan suatu metodologi nilai (value methology) pada proyek atau layanan yang 
direncanakan atau dikonsepkan guna mendapatkan peningkatan nilai. Hal tersebut 
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terdiri dari biaya dan kelayakan yang 
didalamnya memuat pengembangan pikiran-pikiran alternatif dari hasil pengurangan 
nilai tanpa mengurangi kualitas dari pekerjaan. 
 
2.4.2 Konsep Dasar Value Engineering 
Metode rekayasa nilai diciptakan dan dianalisa guna menyediakan wadah 
sebagai metode untuk melakukan pengelolaan nilai dan usaha atau upaya guna 
mendapatkan peningkatan ide-ide kreatif  yang secara sistematis agar dapat 
memberikan keunggulan dari rancangan sebelumnya agar juga memberikan nilai 
tambah kepada produk tersebut. Konsep ini juga akan mempertimbangkan hubungan 
antara nilai, fungsi, dan biaya secara perspektif yang jauh lebih luas agar dapat 
memberikan suatu nilai tambah yang lebih baik pada pelaksanaan proyek yang akan 
dikerjakan. 
Dalam value engineering juga terdapat hal-hal yang sebagai inti pokok yang 
dapat dipakai guna mendukung proses dalam menganalisa suatu permasalahan 




1. Analisa Fungsi   
2. Model Biaya  
3. Biaya Siklus Hidup  
4. Teknik Sistem Analisis Fungsi  
5. Rencana Kerja Rekayasa Nilai  
6. Berpikir Kreatif  
7. Biaya dan Nilai  
8. Manajemen Hubungan antara Pelaku dalam Rekayasa Nilai  
Definisi mengenai rekayasa nilai atau value engineering yang pada intinya 
merupakan salah satu cara untuk analisa guna mengoptimalkan efisiensi biaya 
(Efficiency Cost) atau juga guna menghemat biaya yang semulanya kemungkinan 
berpotensi akan menimbulkan pembesaran atau pembengkakan  biaya akibat biaya 
yang sebenarnya bisa dikurangi atau tidak perlu pada suatu anggaran pekerjaan dan 
setelah dilakukan suatu proses analisis rekayasa nilai atau value engineering maka 
dapat dihasilkan sebuah nilai efisiensi biaya akan tetapi harus dengan syarat tetap 
harus berpatokan pada prinsip tidak boleh menghilangkan aspek dari 
kinerjanya, ketahananya, keandalanya, mutunya, fungsi, manfaat, estetika hingga 
aspek lainnya yang dianggap penting dari sebuah item pekerjaan yang sudah 
ditentukan di dalam analisis value engineering atau rekayasa nilai. Dalam Suatu 
proses yang disebut rekayasa nilai pada umumnya dapat memerlukan suatu inovasi 
dan kreativitas dalam proses mengubah atau mereduksi suatu elemen biaya yang 
berpotensi  terjadinya pembengkakan biaya, proses kreatif guna menghasilkan inovasi 
tersebut dapat diperoleh ide-ide yang berasal daripada pengetahuan dasar (Basic 
Knowledge), pengalaman (Experiences) maupun informasi.  
Nilai merupakan suatu takaran yang berasal dari kepuasan konsumen atau 
klien terhadap sesuatu pelayanan yang menampilkan kuantitas dan kualitas sebuah 
produk. Dalam studi analisa dari value engineering, adapun jenis-jenis nilai ada 




1. Nilai guna 
Nilai guna adalah nilai yang berfungsi untuk menunjukkan atau 
menyajikan hasil dari besar atau kecil fungsi dari produk tersebut, sudah 
terpenuhinya suatu fungsi, yang pada  umumnya dipengaruhi oleh kualitas 
hingga sifat dari produk proyek tersebut.  
2. Nilai kebanggaan  
Nilai kebanggan adalah nilai yang berfungsi untuk menampilkan besar 
atau kecilnya kemampuan dari proyek dalam menampilkan atau 
menyajikan permintaan klien atau konsumen untuk dimiliki. 
3. Nilai tukar  
Nilai tukar yaitu nilai yang berfungsi untuk menunjukkan akan nilai besar 
atau kecilnya keinginan dari pihak klien atau konsumen untuk 
mengeluarkan harga atau biaya proyek agar dapat dimiliki atau di capai. 
4. Nilai biaya  
Nilai biaya yaitu nilai yang berfungsi untuk menampilkan besar kecilnya 
total biata yang dibutuhkan atau juga diperlukan sebagai modaldengan 
tujuan untuk pembuatan proyek atau produk yang direncanakan. Nilai 
(value) secara konsep dapat diartikan sebagai rasio antara harga (worth) 
dengan biaya (cost) 
              Adapun pengertian nilai merupakan sebuah ukuran dari kepuasan konsumen 
atau klien terhadap barang atau jasa yang telah mereka beli atau barang yang kita 
tawarkan kepada mereka, ditinjau daripada aspek kualitas, keandalan hingga aspek 
harga. Kemampuan dari barang atau produk tersebut untuk memberikan kepuasan 
terhadap fungsi guna dari produk tersebut, akan dilakukan perbandingan biaya yang 
harus dikeluarkan disebut dengan nilai guna. Sedangkan untuk nilai biaya merupakan 
biaya atau harga yang akan diperlukan guna dapat membuat produk atau menjalankan 
sebuah proyek yang terdiri dari keseluruhan biaya mulai dari awal hingga akhir dari 




dapat memenuhi suatu kegunaan pekerjaan ataupun jasa. Ditinjau juga dari segi nilai 
estetika dari produk yang ditawarkan adapun Nilai estetika merupakan pelengkap dari 
suatu daya pikat yang berguna untuk mendorong keinginan orang untuk memiliki 
produk yang dijual atau ditawarkan tersebut.  
Nilai atau value memiliki arti yang dapat sangkut pautkan dengan 
ekonomi,moral, sosial secara subjektif. Nilai juga dapat berarti sebagai perbandingan 
antara fungsi atau manfaat dengan biaya dari pekerjaan tersebut. Nilai juga bisa 
diartikan sebagai unsur yang berfungsi untuk menaikan fungsi atau manfaat dengan 
menurunkan biaya tetapi harus kembali kepada peraturan awal tanpa mengurangi 
mutu dari produk tersebut. Hal itu merupakan prinsip yang paling utama dari konsep 
dasar pengertian value engineering, dalam melakukan pengembangan nilai tentunya 
akan ada konsekuensi yang berdampak terhadap fungsi dasar, oleh karena itu fungsi 
dasar tersebut harus tidak berubah atau berkurang. Perbandingan antara nilai dengan 
biaya adalah antara lain sebagai berikut.  
- Takaran suatu dapat ditetapkan dari fungsi ataupun kegunaan dari produk tersebut 
langsung, sedangkan untuk harga ataupun biaya dapat ditetapkan dari substansi 
barang ataupun jasanya atau harga dari indikator-indikator yang berpengaruh dalam 
pembentukan atau pembuatan barang tersebut. 
 - Takaran nilai lebih berpihak kepada arah yang subjektif, sedangkan biaya akan 
bergantung kepada nilai pengeluaran pembuatan atau pembangunan suatu produk 
atau proyek demi mewujudkan barang tersebut atau jasa tersebut.  
- Hubungan diantara fungsi, biaya, ataupun nilai dapat ditampilkan dengan cara 
rumus sebagai berikut: 
Bagi produsen:  
Biaya Fungsi = Nilai Bagi konsumen : Biaya Manfaat = Nilai  
Dari rumus yang telah ditampilkan, maka nilai dapat dinaikkan dengan cara dibawah 
ini: 




- Mengurangi harga produksi biaya dengan mempertahankan manfaar atau 
fungsi 
- Menggabungkan kedua hal diatas.  
Pengurangan biaya asli atau biaya awal tidak diperbolehkan jika harus 
berefek kepada penurunan dari tingkat kuaitas dan atau keandalan dari produk 
tersebut. Akan tetapi kualitas dan keandalan yang terlalu tinggi dari kebutuhan 
konsumen atau diluar kewajaran sama saja dengan yang namanya pengeluaran yang 
berlebihan dan pemakaian bahan baku yang berlebihan. Akan tetapi rendahnya biaya 
juga belum tentu diartikan merupakan nilai terbaik, dalam banyak kasus nilai 
terendah juga berpeluang menjadi nilai yang terburuk. 
 
2.4.3 Alasan Penerapan Value Engineering  
Adapun menurut Berawi (2014) alasan penggunaan analisis Value 
Engineering pada pembangunan dibagi 2 yaitu dilihat dari dua aspek, dari pandangan 
developer dan kontraktor adapun alasannya sebagai berikut: 
- Alasan utama developer menerapkan Value engineering adalah: 
- Mencapai desain yang lebih efektif 
- Menghilangkan biaya yang tidak perlu 
- Alasan utama kontraktor dan konsultan perencana menerapkan Value 
engineering adalah 
- Mencapai desain yang lebih efektif 
- Menghilangkan biaya yang tidak perlu tetapi tetap menjamin nilai 
uang tetap baik 
- Mendorong untuk berpikir positif 
Adapun dari sisi lain manfaat dari penerapan value engineering lainnya yang dapat 
dicapai adalah sebagai berikut 
- Berkurangnya biaya proyek 




- Komunikasi di antara pihak jadi lebih baik 
- Terciptanya banyak ide kreatif 
- Nilai proyek yang lebih baik 
 
2.4.5 Penerapan Value Engineering Pada Perumahan  
Penerapan Value engineering pada perumahan ini bertujuan untuk 
memberikan opsi opsi lain yang dapat dipilih dalam membangun perumahan ini 
khususnya untuk blok AJ yang akan dibangun.Dalam analisa ini juga nantinya akan 
diteliti tentang hal-hal apa saja yang layak ataupun bisa dikurangi atau diubah untuk 
mendapatkan keuntungan yang lebih baik baik bagi pihak pembeli maupun pihak 
pengembang tanpa mengurangi kekuatan atau hal-hal yang sangat penting didalam 
esensi dari perumahan itu sendiri. Dalam pelaksanaan analisis value engineering ini 
diharapkan dapat mengurangi dari biaya pembangunan proyek tersebut, hal-hal yang 
dikurangi akan tetap pada tidak mengurangi mutu dan tidak  juga menjadikan elemen 
yang diubah menjadi lebih buruk. Dalam penggunaan study value engineering dalam 
perumahan ini tetap pada hakikat awalnya dengan tidak merubah fungsi dan kekuatan 
atau mutu pada elemen yang diganti. Hal-hal yang dirubah dalam analisis value 
engineering ini harus tetap berpedoman kepada analisis fungsi, dan tidak serta-merta 
akan dipilih. Akan tetapi tetap dipilih pada hal-hal yang tidak merubah fungsi, akan 
tetapi bisa didapatkan keuntungan dari segi finansialnya. Dan diharapkan setelah 
didapat hasil dari penelitian ini dapat mengurangi biaya pembangunan dari 
pembangunan awal unit perumahan sehingga didapat hasil yang lebih baik dalam 
menetapkan harga unit kembali 
 
2.4.6. Elemen Utama dari Value Engineering 
Value engineering mempunyai beberapa teknik yang dapat dipakai sebagai 




utama dari penerapan value engineering itu sendiri. Adapun elemen tersebut antara 
lain sebagai berikut :  
1.Pemilihan pekerjaan untuk dilakukan value analysis, atau study value 
engineering .  
2. Penentuan harga.   
4. Pendekatan fungsional.  
5. Melakukan analisa functional analysis system technique (FAST). 
6. Job plan pada value analysis, value engineering.  
7. Kreativitas.  
8. Membuat dan memelihara value analysis, value engineering program. 
9. Human dynamic (habits, roadblock, and attitudes).  
10.Menjaga hubungan antara pemberi tugas, perencana, value analysis, 
value engineering consultant.  
Masing-masing dari elemen diatas dapat dipergunakan dalam analisis value 
engineering atau merupakan elemen-elemen yang harus ditampilkan di dalam 
mengarahkan pekerjaan analisis value engineering pada suatu proyek. 
 
2.4.7. Penyebab Terjadinya Biaya yang tidak Perlu  
Tidak terlepas dari bagaimana bagusnya tim desain dalam suatu proyek. 
kemungkinan terdapatnya biaya yang tidak diperlukan akan selalu adminnya saja 
besar dan kecil jumlahnya yang berbeda. Karena tidak memungkinkan semuanya 
detail dari perencanaan yang cukup begitu banyak dari suatu pekerjaan proyek guna 
mencapai hasil yang terbaik diantara alternatif-alternatif yang ada yang telah diteliti 
dengan meninjau juga dari segi biaya, penampilan reliabilitas tanpa dilakukan value 
engineering. Penting diketahui jika target dari value consultant merupakan seperti 
sama dengan desain yang akan menjamin bahwa desain yang dihasilkan harus layak 
dan juga memenuhi setiap fungsi-fungsi yang dibutuhkan atau diinginkan oleh 




Munculnya biaya yang tidak dibutuhkan dalam suatu proyek memiliki sebab-sebab 
tertentu. Dalam hal ini pemilik proyek memiliki pengaruh terhadap besaran dari nilai 
dari suatu proyek, karena pemilik proyek lah yang menetapkan kriteria utama dari 
suatu desain. Diantara sebab sebabnya ialah (Berawi,2014)  
1. Kekurangan Waktu  
Karena adanya batas waktu dalam setiap penyerahan hasil perencanaan,hal 
ini menyebabkan perencana hanya mempunyai tenggang waktu yang terbatas didalam 
melakukan analisa perbandingan biaya guna memenuhi batas minimal yang 
diinginkan. 
2. Kurangnya Informasi  
Saat ini dunia telah memiliki teknologi yang semakin maju seiring dengan 
perkembangan yang terjadi. Dan kemungkinan untuk mengetahui setiap perubahan 
itu memerlukan waktu dan pengetahuan yang menjadi semakin luas. Sehingga hal 
tersebut menyulitkan dalam penerimaan prosuk yang baru sebelum u benar benar 
terbukti. 
3. Kurangnya lde  
Setiap orang memiliki spesialisasinya masing masing dalam bidang tertentu, 
tidak ada yang mungkin bisa mengetahui semua bidang. Dan terkadang untuk 
mengkombinasikan beberapa orang dari bidang yang berbeda untuk menciptakan 
desain yang ideal masih minim dilakukan.  
4. Keadaan Permanen  
Yang menjadi sementara Karena waktu yang terbatas dalam mengambil 
keputusan terkadang perencana mengambil keputusan sementara yang dimaksudkan 
untuk mengadakan perubahan nantinya, biasanya sering terjadi dalam menentukan 
spesifikasi. Misalnya, karena belum mengetahui dengan jelas beban lantai, maka 
perencana mengasumsikan sementara beban lantai sebesar 250 kilogram per meter 
persegi, dan perencana bermaksud mengubah spesifikasi itu apabila telah diperoleh 




perencanaan tersebut sebelum sempat mengubahnya. Akan tetapi ternyata penentuan 
kriteria yang tinggi tersebut yang dibuat awalnya untuk keadaan sementara kemudian 
menjadi keadaan permanen karena waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk 
melakukan perubahan. 
5. Kesalahan konsep  
Secara tidak sengaja kesalahan konsep pernah dialami oleh perencana 
karena kurang mengikuti perkembangan yang mengubah kenyataan karena hanya 
fokus pada pengalaman yang terdahulu saja. Hal inilah yang dapat menyebabkan 
kesalahan membuat usaha yang kita lakukan menjadi tidak benar.  
6. Sikap   
Terkadang kita menyadari bahwasanya sikap kita terkadang terpengaruhi 
terhadap pemikiran kita sendiri. Meskipun selalu berusaha  dalam mempertahankan 
yang baik menurut pemikiran kita namun apabila pekerjaan kita dianalisis oleh 
gabungan dari peneliti atau organisasi yang terkait dan tim lain tetap akan ada hal-hal 
yang harus diperbaiki.  
7. Kekurangan biaya 
Perencanaan Ketersediaan biaya dalam melaksanakan sebuah perencanaan 
pekerjaan dari produk suatu perencanaan tersebut. Kesalahan pemilihan jalan pintas 
menurut biaya dan waktu yang tersedia, sering kali dapat menyebabkan 
bertambahnya biaya yang tidak butuhkan (unnecessary costs) didalam melakukan 
pelaksanaan perencanaan.  
8. Kebiasaan  
Dalam kebiasaan setiap orang terdapat kebaikan dan keburukan. Kebaikan 
dapat memungkinkan kita untuk membentuk keterampilan dan mengerjakan sesuatu 
dengan cepat dan respons yang cepat pula dan sebaliknya keburukan akan 
menyebabkan hasil yang tidak baik pada perencanaan yang direncanakan.  




Dalam merencanakan atau melaksanakan suatu proyek sering kali kita 
kekurangan pengetahuan dan pengalaman. Ketika adanya pihak lain yang memiliki 
pengetahuan dan pengalaman untuk dapat membantu kita dalam proyek, namun kita 
tidak berkeinginan atau enggan dalam mencari saran ke pihak yang lebih 
berkompeten akan menyebabkan munculnya biaya yang tidak dibutuhkan pada 
proyek yang sedang kita rencanakan. 
 10. Kurangnya koordinasi dengan masyarakat  
Dalam merencanakan suatu proyek, sangat penting sekali kita memiliki 
hubungan yang baik pada pihak-pihak yang terkait. karena hubungan yang tidak baik 
dapat menyebabkan terjadinya biaya biaya yang tidak diperlukan. Secara umum 
perencanaan proyek menjelaskan tentang rangkaian kegiatan dalam rangka 
menjalankan fungsi pemilihan dan penentuan objektif dan target yang ingin dicapai 
oleh perusahaan. Pada tahap penyusunan perencanaan proyek (Project planning), 
terutama dalam hal pemilihan alternatif yang berkembang dalam tahap perencanaan, 
Sebaiknya melibatkan top level manajemen agar dapat memberikan dukungan dan 
fasilitas untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kompleks secara 
komprehensif. Kepercayaan dan mandat untuk menjalankan perencanaan proyek 
yang diberikan project manager sangatlah penting sebagai kunci dari keberhasilan 
dan perencanaan proyek yang ada. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
sebaiknya melibatkan project manager sejak awal dalam melaksanakan proyek. 
Perencanaan proyek harus disusun secara sistematik dan fleksibel untuk dapat 
mengatasi dan menyelesaikan aktivitas khusus dengan melakukan pengawasan dan 
pengontrolan ( review dan control ) 
 
2.5 Metodologi Pada Value Engineering 
Menurut (Berawi,2014) Rencana kerja value engineering telah didefinisikan 




Terdapat lima tahap dari analisa rencana kerja atau value engineering yaitu seperti 
dibawah ini:  
1. Tahapan Informasi  
2. Tahapan Kreatif  
3. Tahapan Evaluasi / Analisis  
4. Tahapan Pengembangan  
5. Tahapan Rekomendasi  
Pada bagian ini  Value Engineering menjadi 3 tingkat yaitu: 
1. Pre-Workshop Activities 
Tahapan ini pada intinya memiliki tujuan guna dapat menganalisis dan 
mengatur value study. Adapun pertanyaan paling mendasar dan yang sering 
ditanyakanpada tahap ini adalah “apa saja yang harus dilakukan untuk menyiapkan 
value study?” kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah  
- Memperoleh akses ijim dari senior manajemen yang terkait di lapangan dan 
mendapatkan dukungan dengan hal yang terkait dengan pekerjaan atau  job 
plan.  
- Mengembangkan sasaran dari pada value study. Guna memperoleh data-data 
dan juga informasi proyek. Sehingga mendapatkan dokumen penting seperti  
ruang lingkup dan pengertian pekerjaan, gambar, laporan spesifikasi, dan 
durasi dari proyek.  
- Mendalami dan mengutamakan strategi permasalahan yang akan diangkat dan  
yang sedang diperhatikan untuk menentukan sasaran dari penyelidikan.  
- Mengumpulkan informasi dari hal-hal yang terkait dengan pembangunan 
proyek yang akan dilakukan. 
- Membuat diagram dan model informasi mengenai proyek-proyek yang 
direncanakan. 
- Menetapkan, waktu, lokasi survei yang akan direncanakan untuk diteliti. 




2. Workshop (Job Plan) Activities 
Workshop atau Job Plan activities ini terdapat  6 tahapan yaitu sebagai berikut: 
a. Tahap Informasi 
Tahap informasi juga merupakan tahapan awal di dalam analisis value 
engineering ditunjukan agar mendapatkan informasi yang cukup seefisien mungkin. 
Informasi tersebut bisa antara lain dapat berupa dasar yang menyajikan informasi-
informasi yang akan membawa desain proyek pekerjaan yang akan direncanakan. 
Pada dasarnya tahap informasi ini ditujukan agar dapat menyajikan data-data 
yang ada yang berkaitan dengan pembangunan proyek. Adapun data-data tersebut 
akan digunakan nantinya dalam pelaksanaan analisis value engineering.  
Menurut dari Berawi (2014) kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan 
pada tahapan ini adalah:  
1. Memproleh data proyek.  
2. Mengidentifikasi dan juga memprioritaskan pada masalah  
3. Menyelenggarakan analisis fungsi. 
Adapun tahapan ini bahwasanya data yang ada pada tahapan informasi ini terbagi 
menjadi dua, yakni  
- Breakdown 
- Analisis Fungsi 
a. Breakdown 
Breakdown merupakan suatu penelitian atau analisis yang berguna untuk 
menggambarkan distribusi dari pemakaian biaya dalam suatu pembangunan. Total 
dari keseluruhan biaya tersebut akan kemudian dibandingkan dengan keseluruhan 




Tabel 2. 1 Contoh Breakdown Pekerjaan 
Item pekerjaan biaya   Biaya  
 1. Pekerjaan A   Rp. ......................................  
 2. Pekerjaan B   Rp. ......................................  
 3. Pekerjaan C   Rp. ......................................  
 4. Pekerjaan D   Rp. ......................................  
 5. Pekerjaan E   Rp. ......................................  
 6. Pekerjaan F   Rp. ......................................  
 Total   Rp. M  
 Biaya keseluruhan proyek   Rp. N  
 Presentase   Rp. M/N  
 
Keterangan : 
- Pekerjaan A sampai F merupakan item pekerjaan yang merupakan item yang 
paling besar, disebabkan item tersebut mempunyai item yang paling besar 
maka item dari pekerjaan tersebut merupakan item yang berpotensial dalam 
dianalisis value engineering. 
- Guna mengetahui item yang paling berpotensial untuk dilakukan analisis 
value engineering maka dilakukan dengan cara membandingkan jumlah item 
pekerjaan dengan biaya proyek. 
Salah satu cara untuk menganalisis item tersebut layak untuk dianalisis yaitu 
dengan cara menganalisisnya dengan cara menggunakan hukum pareto adapun bunyi 
dari hukum pareto merupakan suatu analisa yang dibuat guna mendapatkan harga 
atau biaya paling tinggi dalam suatu proyek pekerjaan yang dikategorikan berpotensi 
untuk dilakukan analisa value engineering. Prinsip dasar dari pada hukum 
Pareto  menyebutkan bahwa banyak kejadian atau sekitar 80% daripada efeknya 
disebabkan oleh sekitar 20% dari jumlah penyebabnya. Dibawah ini merupakan 
sistematika dari langkah dalam melakukan hukum pareto atau pun sering disebut 
Chart 80/20 
1. Membuat urutan dari total biaya item pekerjaan. 




3. Menganalisa jumlah persentase biaya pada setiap pekerjaan. 
4. Menghitung persentase kumulatif pekerjaan. 
5. Memunculkan persentase kumulatif dari pekerjaan. 
Dalam tahapan proses analisa tahapan selanjutnya, data-data ini layak 
dijadikan sebagai kelompok data yang akan disusun kepada gambaran kendala. 
Dengan melakukan pengajuan informasi tersebut maka akan temukan atau diperoleh 
informasi awal dan diproleh dasar guna mendapatkan gambaran ruang lingkup pada 
sisi yang akan analisa secara lebih mendalam.  
b.  Analisis Fungsi 
Sesudah mendapatkan berbagai informasi dan kemudian dapat dilakukan 
tahapan analisis fungsi. Tahap analisa fungsi ini merupakan tahapan yang cukup vital 
di dalam melakukan analisa rekayasa nilai dikarenakan analisis fungsi pekerjaan ini 
diharapkan berfungsi untuk membedakan antara metode value engineering dengan 
teknik biaya yang umumnya dilakukan lainnya. Pada tahapan analisa fungsi ini juga 
akan dilakukan analisa sehingga akan didapatkan biaya yang paling rendah yang akan 
diperlukan untuk melaksanakan analisa value engineering dengan meninjau fungsi 
dasar dan fungsi pendukung, sehingga dapat menemukan biaya yang bisa atau 
potensial untuk diminimalisir atau dihilangkan tanpa harus mengubah dari kinerja 
atau mutu dari produk tersebut.  
Tahap analisis adalah tahapan untuk menganalisa  alternatif yang didapatkan 
tahapan sebelumnya yaitu tahap tahapan informasi. Hasil analisa ini dapat dipakai  
untuk menetapkan alternatif atau inovasi-inovasi yang akan diperkirakan lebih baik 
dan dapat memberikan layak untuk dilakukan studi yang selanjutnya akan diharapkan 
dapat dapat memberikan potensi yang lebih baik atau paling  besar dalam menghemat 
biaya atau saving cost. Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini 
antara lain 




- Pada semua alternatif yang diusulkan yang bisa dijalankan diurutkan 
berdasarkan potensi penghematan yang diperoleh 
- Membandingkan Keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif 
dipaparkan dan dinilai, sehingga daftar pilihan dapat diperkecil. 
- Membandingkan Keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif 
dipaparkan dan dinilai, sehingga daftar pilihan dapat diperkecil.  
- Menyempurnakan Alternatif  
- Memilih alternatif  
Adapun tujuan dari dari analisa fungsi ini diharapkan sesuai dengan 
kebutuhan dari item pekerjaan tersebut dan juga diharapkan dapat menghilangkan 
fungsi yang tidak dibutuhkan dan analisa fungsi juga dipergunakan untuk agar 
pelaksana proyek dapat mengidentifikasi komponen yang diperlukan 
Keterangan : 
- Analisis fungsi berguna untuk dapat menjelaskan poin pekerjaan yang akan 
dianalisis value engineering. Dan pengertian dari fungsi tersebut dari kata 
kerja dan benda  
- Kolom fungsi berguna untuk mengidentifikasi fungsi dari pekerjaan tersebut 
dan untuk kolom jenis diisi oleh jenis dari pekerjaan tersebut apakah itu 
pekerjaan primer atau sekunder. 
- Pada kolom cost digunakan untuk mengidentifikasi total dari biaya 
pembangunan item pekerjaan tersebut. Pada kolom worth digunakan untuk 
menunjukkan besaran efisiensi yang dilakukan jika dibawah 1 maka tidak ada 
penghematan kalau diatas 1 menandakan ada penghematan. 
Setelah melakukan tahapan analisis maka akan dilakukan analisa FAST atau 
functional analysis system technique dengan menggunakan FAST diagram, adapun 










                                  Fungsi Sekunder 
 
                                  Fungsi Pendukung 
 
                                                                   Ruang lingkup yang diteliti 
Gambar 2.1 Contoh Analisa FAST 
2. Tahap Kreatif 
Tahapan memiliki tujuan guna diharapkan mendapatkan ide-ide atau inovasi 
sebanyak-banyaknya dan mungkin guna agar dapat memperoleh fungsi yang 
mendasar dari item-item pekerjaan tersebut. Pada fase ini para personel yang terkait 
dan yang dilibatkan akan dituntut agar dapat berpikir lebih inovatif agar dapat 
menghasilkan ide dan inovasi yang cepat dan tanggap tahapan ini berguna juga untuk 
menyaring ide-ide atau alternatif untuk dapat dikumpulkan agar bisa dianalisa 
bersama.alternatif tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi aspek yakni : 
1. Desain dari perencanaan  
2. Material dan bahan 
3. Metode pelaksanaan pekerjaan  
4. Durasi pelaksanaan pekerjaan  























Meredam suara ruang 




Fase atau tahapan ini juga merupakan tahapan yang berguna untuk dapat 
mengembangkan sebuah kuantitas atau alternatif yang berhubungan dengan cara yang 
berbeda untuk kinerja fungsi tersebut.  
Tahap kreatif merupakan tahapan yang bertujuan untuk agar dapat 
mengembangkan ide sebanyak mungkin sebanyak mungkin kemungkinan 
memunculkan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu 
sangat dibutuhkan inovasi-inoavasi atau ide-ide yang baru guna memiliki alternatif 
yang banyak, sehingga akan terdapat banyak pilihan. Alternatif tersebut berusaha 
akan ditinjau juga dari segi mulai desain, bahan, waktu dari pekerjaan, hingga juga 
tata cara didalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, dan lainnya. Sebagai untuk 
bahan melakukan analisa didalam pengusulan inovasi atau ide dapat disebutkan juga 
keuntungan dan kerugian sebagai landasan dalam penilaian untuk menetapkan ide 
kreatif yang akan dilakukan, adapun analisa keuntungan dan kerugian akan dibahas 
pada tahapan selanjutnya.  
Menurut Gray dkk (1991 : 4 ) evaluasi hasil merupakan melakukan evaluasi 
terhadap hasil-hasil pelaksanaan operasi proyek berdasarkan pada laporan-laporan 
yang masuk pada tahapan sebelumnya.Hasil proyek ini juga dibutuhkan untuk 
mengadakan evaluasi terhadap proyek baru atau gagasan-gagasan berikutnya. Fase 
evaluasi juga merupakan tahapan yang bertujuan untuk meminimalisir kuantiti atau 
ide atau juga inovasi yang harus diidentifikasikan sebagai daftar pendek ide yang 
akan potensi besar untuk menaikkan jumlah keuntungan proyek. alternatif yang akan 
didapatkan pada tahap ini merupakan  inovasi yang terkait dengan alternatif lain guna 
menjalankan fungsi-fungsi yang diharapkan, tentunya fungsi juga diharapkan dapat 
berpotensi untuk mendapatkan peningkatan nilai harga proyek. Pada umumnya, 
dalam memunculkan alternatif yang berupa ide-ide yang baik bagi para engineer 
bukanlah hal yang cukup mudah dikarenakan mereka akan cenderung kepada 
mendapatkan penyelesaian masalah dengan cepat tapi terkadang kurang tepat. Untuk 




tahap yang ada di dalam rencana pekerjaan dan menaati semua peraturan di dalam 
fase ini. Kegiatan yang biasanya dilakukan pada tahap ini antara lain 
mengkategorikan dari setiap ide memperkirakan bagaimana alternatif ini akan dapat 
berdampak terhadap pada biaya pekerjaan, dan juga kinerja parameter-parameter 
memilah ide-ide untuk pengembangan selanjutnya 
 
3. Tahap Analisa 
Inovasi atau yang kemudian muncul pada fase tahapan yang dilakukan 
sebelumnya dianalisis besaran keuntungan dan juga kerugian yang mungkin 
dihasilkan dari setiap alternatif tersebut. Dalam melakukan analisa ini perlu 
diperhatikan analisa keuntungan dan kerugian, hal ini berguna untuk mengetahui 
keuntungan ataupun kerugian dari ide yang dipilih, hal ini juga berguna untuk 
menentukan alternatif terbaik yang layak untuk digunakan. Adapun contoh dari tabel 
yang digunakan untuk yang menunjukkan keuntungan dan kerugian. 
4. Tahap Pengembangan 
Tujuan tahap pengembangan adalah tahapan untuk menyiapkan  
rekomendasi akhir yang telah terpilih dan disetujui oleh tim analisa. Pertanyaan kunci 
Apakah alternatif yang dipilih memenuhi semua persyaratan. 
Laporan ini berisi ringkasan hasil penelitian,menyarankan atau memohon 
persetujuan atas usulan yang dibuat kepada pihak yang berwenang. Usulan harus 
mencakup:  
a. Identitas item 
b. Ringkasan dari masalah, sebelum dan sesudah analisis, penjelasan dan 
biaya dari perencanaan semula 
c. Estimasi biaya dari alternatif.  
d. Data-data teknis yang mendukung alternatif.  




f. Biaya implementasi.  
g. Ringkasan penghematan.  
Fase ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya yaitu tahapan analisis 
lanjutan dengan mengkaji lebih luas daftar pendek dari ide-ide dan didalam tahapan 
pengembangan ini, akan diperhitungkan alternatif atau ide dari  analisa value 
engineering. Tahapan kegiatan yang biasanya dilakukan pada fase ini adalah: 
1. Melakukan perbandingan studi  
2. Menghitung dan mengalokasikan biaya  
3. Melakukan analisa cost-benefit. 
4. Melakukan pengembangan informasi yang akan diperlukan dalam menyampaikan 
konsep. 
5. Mengkonfirmasi alternatif atau inovasi yang terpilih untuk dapat dianalisa  
pada tahapan selanjutnya. 
6. Mengembangkan sebuah rencana atau ide  
Pada tahapan ini ide-ide atau alternatif-alternatif yang terpilih pada tahapan 
sebelumnya akan dikembangkan dan ditindaklanjuti menjadi berbagai alternatif  yang 
diharapkan dapat memberikan perubahan, pada saat pekerjaan dilaksanakan, sesuai 
dengan fase pengembangan proyek. Masing-masing dari alternatif ini akan dihitung 
dari biaya penghematanya. Alternatif-alternatif yang kurang baik, akan disisihkan. 
Setelah diperolehnya alternatif yang terbaik, dan selanjutnya setelah nanti akan 
dilaksanakan perhitungan biaya pada masing-masing alternatif yang terbaik. 
 




Adalah tahapan yang bertujuan untuk dapat meyakinkan kepada para 
pelaksana pekerjaan dan atau pengambil keputusan mengenai, hal-hal apa saja yang 
telah atau akan lakukan kajian pengembangan secara mendasar oleh para tim studi 
dan akan direkomendasikan dari tahapan sebelumnya yakni tahap pengembangan 
akan direkomendasikan. Apabila presentasi dari proposal tersebut tidak dikerjakan 
dengan baik, terarah dan meyakinkan, maka usaha dari empat tahapan sebelumnya 
akan sia-sia. Objektif yang kedua adalah untuk memungkinkan adanya follow-up 
terhadap proposal yang direkomendasikan oleh tim studi dan untuk memastikan, 
bahwa sesuatu yang telah disetujui untuk dapat diimplementasikan agar penghematan 
secara nyata dapat direalisasikan dan diwujudkan.  
1. Hubungan masyarakat yang baik hal ini menjadi tantangan bagi manajer value 
engineering, presentasi dari usulan tertulis dan lisan harus memperoleh kerja sama 
dari pihak yang mengambil keputusan dan dari penasihat-penasihatnya.  
2. Penggunaan hal-hal yang spesifik hindarkan dari hal-hal yang bersifat 
umum,sampaikan sesuatu secara spesifik dengan jelas. Jelaskan tentang fakta-fakta 
yang ada dan usaha untuk mempertahankan dan mendukung apa yang telah 
disampaikan.  
3. Jangan bertele-tele dalam presentasi baik itu secara tertulis maupun secara lisan 
disampaikan secara ringkas dan jelas agar semua fakta yang disajikan tersampaikan 
seluruhnya.  
4. Presentasi lisan Pada saat menyampaikan presentasi lisan ini akan sangat 
membantu saat menyampaikan usulan kepada pihak yang berwenang. Usulan-usulan 
bisa lebih diperincikan lagi jika ada pokok-pokok yang dipertanyakan dan bisa 
langsung dijawab di tempat. Dan perubahan-perubahan lain yang berkenaan dengan 
usulan yang ada bisa didiskusikan dan diterima pada saat itu juga.  
5. Kelanjutan Banyaknya usulan dari tim value engineering yang diterima namun 




pelaksanaannya. Kelanjutan tindakan dari rekomendasi yang diterima ini sangat 
penting untuk dilakukan oleh pihak yang berwenang. Setelah usulan diterima tim 
value analysis dapat membantu untuk menjelaskan perubahan yang diperlukan, 
menjelaskan kesalahpahaman ataupun persoalan yang ada, mengurangi penundaan 
pelaksanaan, agar dapat menjamin usulan yang telah diajukan dan diterima dapat 
direalisasikan dengan baik. Setelah itu hasil terakhir dari studi harus diperiksa dan 
dicatat dengan baik penghematan bersih yang diperoleh. 
Tahap ini merupakan tahapan rekomendasi ataupun laporan yang dibuat 
untuk disampaikan kepada pihak yang terkait guna menyampaikan rekomendasi-
rekomendasi dari hasil penelitian ini untuk ditinjau kembali, sehingga dari 
rekomendasi yang dikeluarkan didapat alternatif baru. Adapun alternatif yang telah 
disampaikan diharapkan dapat memberikan sesuatu yang baru untuk dikaji oleh pihak 
terkait. Laporan juga akan direkomendasikan secara tertulis atau lisan yang akan 
diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Usulan yang telah terpilih akan 
disampaikan secara singkat, tidak harus merendahkan salah satu pihak pelaksanaan 
atau pengembang sebelumnya atau lainya. Rekomendasi ini diharapkan nantinya 
dapat digunakan guna meyakinkan para pihak, owner, dan yang lain yang berperan 
dalam mengambil keputusan. Aktivitas biasanya pada tahapan ini antara lain: 
a. Menyajikan data untuk dilakukan presentasi.  
b. Membandingkan hasil dari pada hasil akhir pembelajaran persyaratan dari  
keberhasilan yang telah ditetapkan selama tahapan informasi dan juga tahapan  
analisis fungsi. 
c. Memberikan penawaran kepada manajemen tentang skenario alternatif yang telah  
dibuat. 
d.  Meyakinkan para pihak pelaksana atau pihak terkait sehingga mereka bisa dalam  
membuat keputusan. 




Adapun laporannya diharapkan memuat informasi minimal, antara lain seperti 
dibawah ini: 
- Nama nama item yang terpilih 
- Rincian item 
- Penghematan dari hasil akhir analisis 
Tahapan ini adalah tahapan akhir yang setelah dilakukan tahapan rekomendasi 
diharapkan hasil dari tahapan rekomendasi dapat diterima oleh pihak pengembang 
atau pihak pelaksana proyek yang berguna untuk melakukan proyek pekerjaan dan 
proyek pekerjaan lainya.  
3.Post-Workshop Activities 
Tahapan ini adalah tahapan yang menjadi tahapan akhir dari tahapan 
pekerjaan diatas akan tetapi tahapan ini dilakukan oleh pemilik atau pengembang dari 
pembangunan proyek yang akan dilakukan. Adapun tahapan ini terbagi dari dua 
aktivitas yaitu: 
a. Kegiatan pelaksanaan 
Menjamin alternatif atau ide yang sudah dianalisis layak untuk diterima dan 
diterapkan sehingga manfaat yang layak untuk diproyeksikan oleh value study dapat 
layak untuk direalisasikan atau terlaksana. Dikarenakan disini peneliti hanya meneliti 
maka dalam menentukan dan melaksanakan diserahkan kepada pengembang , 
pengembang atau pelaksana berkekuasaan dalam melaksanakan atau tidak alternatif 
yang telah dibuatkan. 
b. Kegiatan Value Study Follow-Up 
Tahapan ini adalah fase yang mana merupakan fase lanjutan daripada hasil 
dari value study dan memperbaiki pengaplikasian dari metodologi nilai yang sudah 
dilakukan saat ini untuk untuk studi masih layak dilakukan dimasa mendatang. 




1)   Mempersiapkan hasil laporan dari hasil studi atau penelitian 
2)   Mengidentifikasi kemungkinan kesempatan yang  terjadi pada analisis ini 
3) Melaksanakan analisa value study dan juga menetapkan mengenai  
bagaimana kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan kapasitas 
baru. 
Hasil akhir dari fase ini merupakan menjadikan seseorang yang akan menjadi 
penggagas nilai yang lebih baik dengan dapat dicerminkan pada teori yang mereka 
gunakan sebelum melakukan value study.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
